

COMPTE RENDU REUNION N°2 :

Restructuration de la stratégie de communication interne

Personnes présentes	Personne(s) excusée(s)
- Axelle HANNIER Cheffe de projet - Justine GALLET Responsable outils et formations - Lou LAFET Responsable communication et création des supports - Kylian DEBONNE Responsable suivi et analyse de résultats - Marie-Chantal JOULIN	

Date de la réunion : 10/11/2025

Thème principal : Mise en place de la stratégie de communication interne

Ordre du jour :

1. Rappel de la stratégie / des actions qui vont être mise en place
2. Définition des rôles de chacun
3. Planification (Dates clés, Gantt)
4. Anticipation des risques
5. Indicateurs de suivi
6. Comportement à adopter

Début de la réunion : 14h30

Fin de la réunion : 14h55

Animatrice de la réunion : Axelle HANNIER

Secrétaire de séance : Kylian DEBONNE

Date de la prochaine réunion : 18/11/2025

Annexes :

- Diaporama : https://www.canva.com/design/DAG3pX15OXg/kFyXJb544iyVyT-cs34KLg/view?utm_content=DAG3pX15OXg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniqueLinks&utlId=h12e85218c8
- Gantt : <https://1drv.ms/x/c/a98d8eb678a30c6f/EfELwWTRughlo-UWllrbnM0BrZ5NfsmMvnzjweq3bhJwvg>

Ordre du jour	Intervenants / informations	Décisions	Actions à mener // date
1- Rappel de la stratégie	AH - Présente les 3 axes de la stratégie : - o Déploiement de Teams et SharePoint - o Réunions interservices / services - o Guides stratégiques. - Le déploiement de Teams et SharePoint est l'axe prioritaire. C'est le plus difficile à mettre en place. - Attention à ne pas écarter les deux autres axes ils sont importants pour une bonne communication descendante / ascendante. - Présentation du FFOM du projet. - La surcharge d'informations sur Teams est une grande menace, pour l'éviter, il faudra bien former les employés aux bonnes pratiques. MJ - Questionne la fiabilité de l'existant et les opportunités. → AH Une base existe (certains outils déjà utilisés), mais elle doit être améliorée. Les opportunités sont comparables aux objectifs du projet. L'atteinte de ces objectifs sera validée au fur et à mesure du projet.		

2- Définition des rôles de chacun	AH - Indique les rôles de chacun dans le projet, leur périmètre : - o Axelle : cheffe de projet, référente sur ce projet. - o Justine : rôle à jouer sur le déploiement de Teams et SharePoint (bénéficie déjà d'une expérience sur ces outils) - o Lou : responsable de la communication de cette nouvelle stratégie à toute l'entreprise et de la création des supports (guides, affiches, supports de formations). - o Kylian : chargé du suivi et de l'analyse des résultats (questionnaires, collecte et ajustements). JG - Interroge sur la personne de contact au sein du service informatique. → AH contact : Emmanuel Dupont. MJ - Il ne faut pas fournir trop de supports pour éviter de perdre les salariés et qu'ils ne soient pas capables de trouver l'information facilement.		Diffusion de la liste complète des contacts / référents sur le projet avant le 17/11, par la cheffe de projet.
3- Planification, dates clés	AH - Présentation des dates clés du calendrier et du Gantt.	Création d'une matrice RACI pour que chacun visualise mieux ses tâches.	Réalisation et diffusion de la matrice RACI du projet pour le lundi 17/11, par la cheffe de projet.

	- Le Gantt présente les tâches et leur répartition dans le temps. Chaque tâche est assignée. Le tableau Excel du Gantt permet d'indiquer l'avancement sur chaque tâche, on peut ainsi repérer les tâches terminées. - Certaines tâches seront à réaliser à plusieurs (ex : Justine et Lou vont collaborer sur la réalisation des supports de formation à Teams et SharePoint). - Le service de communication (25 pers.) sera l'équipe pilote pour le déploiement de Teams et SharePoint. - Une marge de sécurité de 15 jours (20 %) est prévue pour anticiper d'éventuels retards. MJ - Présence d'un grand nombre de dates clés et de tâches sur ce projet. Besoin d'une vision claire des responsabilités, par exemple via une matrice RACI. - Inquiétude sur Teams et SharePoint vis-à-vis des individus peu à l'aise en informatique. → AH C'est tout l'enjeu des formations et des phases de déploiement, bien accompagner tout le monde dans cette transition. LL		Les membres de l'équipe projet doivent consulter le Gantt avant le début du projet.
--	--	--	--

	- Questionne l'intérêt de la phase pilote du déploiement de Teams et SharePoint. → AH La phase pilote est essentielle pour repérer les ajustements nécessaires à réaliser avant le déploiement global pour que ce dernier se déroule au mieux.		
4 - Anticipation des risques	AH - La coordination sur ce projet est essentielle, des réunions de suivi auront lieu chaque mardi. - Importance des managers dans le succès de ce projet : encourager l'utilisation des outils et la participation aux réunions. - La participation des salariés dans l'animation des réunions est importante pour favoriser la communication ascendante. LL - Inquiétude sur la non utilisation des supports de formation. → AH Les supports doivent être simples et concis. Ils seront utilisés comme référence et pour les formations par Justine. KD - Questionne l'infrastructure informatique actuelle qui sera utilisée pour Teams et SharePoint. → AH Nous utilisons déjà des services Microsoft au sein d'InfoTech (Outlook), le		Les membres de l'équipe projet doivent consulter l'Ishikawa avant le début du projet.

	déploiement de ces services n'implique pas de changement d'infrastructure.		
5 - Indicateurs de suivi	AH - Les questionnaires ne doivent pas être une surcharge pour les employés, ils doivent être rapides à réaliser (2min) pour maximiser le nombre de résultats. - Les entretiens en face à face auront lieu dans le cadre de la phase pilote du déploiement de Teams et SharePoint. - Après le recueil des résultats, période d'analyse et d'ajustement prévue. KD - Questionne l'outil à utiliser pour diffuser les questionnaires. → AH Les questionnaires seront réalisés sur Microsoft Forms (on reste sur l'environnement Microsoft).		
6 - Comportement à adopter	AH - Importance de l'écoute et l'accompagnement. Il faut rassurer les salariés qui seraient inquiets vis-à-vis de cette nouvelle stratégie.		

Signature de l'animatrice de la réunion :

Axelle HANNIER
Cheffe de projet



Signature du secrétaire de séance :

Kylian DEBONNE
Responsable suivi et analyse de
résultats

